

Südümgehung verzögert sich

Trassen-Vorschlag erst im Herbst

Limburg. Die Planungen für die Südümgehung verzögern sich. Wie Bürgermeister Martin Richard (CDU) gestern Abend der Stadtverordnetenversammlung mitteilte, ist erst nach der Sommerpause mit der Empfehlung einer Variante zu rechnen. Der so genannte Lenkungsausschuss für den Neubau einer Umgehung, die auch Diez und Holzheim betrifft, hat laut Richard im Januar beschlossen, eine vom Holzheimer Gemein-

derat ins Gespräch gebrachte Variante in vollem Umfang zu prüfen.

Bis Ende Februar sollen die Verkehrsuntersuchungen laufen, danach die Trasse geplant werden, um im Juni und Juli die Verträglichkeitsprüfung für ein betroffenes Vogelschutzgebiet und die Umweltverträglichkeitsstudie nachzuarbeiten. Der Holzheimer Gemeinderat schlägt eine neue Alternative vor, um den Ort stärker vom Verkehr zu entlasten.

nnp